PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
PARQUE INFANTIL - PADRE ROHER

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.
24,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 814.94	100,00% 814.94	
2	INFRAESTRUTURA - BASE PARA POSTES DECORATIVOS	100,00% 57.16	100,00% 57.16	
3	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	100,00% 17.857.62	50,00% 8.928.81	50,00% 8.928.81
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.130.34		100,00% 18.130.34
5	PINTURA	100,00% 3.466.68		100,00% 3.466.68
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 931.78		100,00% 931.78
Porcentagem			**23,75%**	**76,25%**
Custo			**9.800,91**	**31.457,61**
Porcentagem Acumulado			**23,75%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**9.800,91**	**41.258,52**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE