PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
PARQUE INFANTIL - PRAÇA DA FAMÍLIA

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.
24,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.384.05	100,00% 1.384.05	
2	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES E BASE P/ POSTE DECORATIVO	100,00% 15.072.07	100,00% 15.072.07	
3	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	100,00% 24.430.98	50,00% 12.215.49	50,00% 12.215.49
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 24.339.78		100,00% 24.339.78
5	PINTURA	100,00% 4.742.76		100,00% 4.742.76
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.755.46		100,00% 1.755.46
Porcentagem			**39,97%**	**60,03%**
Custo			**28.671,61**	**43.053,49**
Porcentagem Acumulado			**39,97%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**28.671,61**	**71.725,10**

Richard Picolo Tramontin
CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE