PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
PARQUE INFANTIL - PRAÇA DAS FIGUEIRAS

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.
24,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.124.07	100,00% 1.124.07	
2	INFRAESTRUTURA - BALDRAMES E BASE P/ POSTE DECORATIVO	100,00% 8.410.88	100,00% 8.410.88	
3	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	100,00% 13.639.72	50,00% 6.819.86	50,00% 6.819.86
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 12.735.33		100,00% 12.735.33
5	PINTURA	100,00% 2.647.86		100,00% 2.647.86
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 562.65		100,00% 562.65
Porcentagem			**41,81%**	**58,19%**
Custo			**16.354,81**	**22.765,70**
Porcentagem Acumulado			**41,81%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**16.354,81**	**39.120,51**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE