PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
PARQUE INFANTIL - PRAÇA SANTA PAULINA

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.
24,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.152.17	100,00% 1.152.17	
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 7.698.85	100,00% 7.698.85	
3	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	100,00% 12.379.82	50,00% 6.189.91	50,00% 6.189.91
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 12.751.19		100,00% 12.751.19
5	PINTURA	100,00% 2.643.61		100,00% 2.643.61
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 459.88		100,00% 459.88
Porcentagem			**40,56%**	**59,44%**
Custo			**15.040,93**	**22.044,59**
Porcentagem Acumulado			**40,56%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**15.040,93**	**37.085,52**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE