PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
PARQUE INFANTIL - PRAÇA ÁREA INSTITUCIONAL LUIZ R. VERGINIO

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 07/2021 - Sergipe

B.D.I.
24,85%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.193.63	100,00% 1.193.63	
2	INFRAESTRUTURA - BALDRAME E BASE P/ POSTE DECORATIVO	100,00% 9.050.24	100,00% 9.050.24	
3	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	100,00% 14.570.94	50,00% 7.285.47	50,00% 7.285.47
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 13.217.73		100,00% 13.217.73
5	PINTURA	100,00% 2.828.64		100,00% 2.828.64
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 641.20		100,00% 641.20
Porcentagem			**42,24%**	**57,76%**
Custo			**17.529,34**	**23.973,04**
Porcentagem Acumulado			**42,24%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**17.529,34**	**41.502,38**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE