Obra
ESCOLA PEDRO MARCOLINO GESSER

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina **23,0%**

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.093,39	100,00% 17.093,39		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 1.944,16	100,00% 1.944,16		
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 17.960,54	100,00% 17.960,54		
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 18.151,33	100,00% 18.151,33		
5	VEDAÇÕES	100,00% 14.498,55	100,00% 14.498,55		
6	COBERTURA	100,00% 39.777,96		100,00% 39.777,96	
7	REVESTIMENTOS	100,00% 11.494,60		100,00% 11.494,60	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 12.501,32			100,00% 12.501,32
9	ESQUADRIAS	100,00% 8.933,19			100,00% 8.933,19
10	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 4.837,53			100,00% 4.837,53
11	PINTURA	100,00% 4.313,43			100,00% 4.313,43
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 280,41			100,00% 280,41
Porcentagem			**45,89%**	**33,78%**	**20,34%**
Custo			**69.647,97**	**51.272,56**	**30.865,88**
Porcentagem Acumulado			**45,89%**	**79,66%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**69.647,97**	**120.920,53**	**151.786,41**

Eliana Gonçalves - 007.091.649-71

Assinado de forma digital por Eliana Gonçalves - 007.091.649-71
Dados: 2022.05.20 15:59:16 -03'00'

Eliana Gonçalves
Arquiteta e Urbanista CAU A42664-4