BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra

REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO - CONRADO NIEHUES

Bancos

SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2022 - Santa Catarina

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.320,97	100,00% 1320,97	
2	MODIFICAÇÕES	100,00% 1.834,85	100,00% 1.834,85	
3	ABERTURAS	100,00% 8.319,96	100,00% 8.319,96	
4	VEDAÇÃO	100,00% 2.566,60	100,00% 2.566,60	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 3.842,97	100,00% 3.842,97	
6	REVESTIMENTO	100,00% 212,25	100,00% 212,25	
7	REMOÇÃO DA COBERTURA	100,00% 32.813,00	100,00% 32.813,00	
8	COBERTURA	100,00% 101.400,33		100,00% 101.400,33
9	PINTURA	100,00% 2.118,35		100,00% 2.118,35
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.354,79		100,00% 3.354,79
Porcentagem			**32,27%**	**67,73%**
Custo			**50.910,60**	**106.873,47**
Porcentagem Acumulado			**32,27%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**50.910,60**	**157.784,07**

Assinado de forma digital por RICHARD PICOLO TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2022.05.20 12:49:46 -03'00'

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE