PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
CEI - O PEQUENO PRÍNCIPE - REFORMA

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina
ORSE - 03/2022 - Sergipe
CPOS - 02/2022 - São Paulo

B.D.I.
24,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%			
		833.72	833.72			
2	**ÁREAS EXTERNAS**	**100,00%**			45,93%	54,07%
		69.860.77			32.084.42	37.776.35
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%**			100,00%	
		788.82			788.82	
2.2	**PAVIMENTAÇÕES**	**100,00%**			100,00%	
		31.295.60			31.295.60	
2.3	**PAREDES E REVESTIMENTOS**	**100,00%**				100,00%
		4.619.01				4.619.01
2.4	**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**	**100,00%**				100,00%
		30.935.80				30.935.80
2.5	**PINTURAS**	**100,00%**				100,00%
		1.501.63				1.501.63
2.6	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**				100,00%
		719.91				719.91
3	**ÁREA INTERNAS**	**100,00%**	49,43%	50,57%		
		58.692.19	29.010.59	29.681.60		
3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	**100,00%**	100,00%			
		1.103.41	1.103.41			
3.2	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	**100,00%**	100,00%			
		1.806.74	1.806.74			
3.3	**REVESTIMENTOS**	**100,00%**	100,00%			
		759.75	759.75			
3.4	**ESQUADRIAS**	**100,00%**	75,00%	25,00%		
		33.787.59	25.340.69	8.446.90		
3.5	**ACESSÓRIOS**	**100,00%**		100,00%		
		19.978.29		19.978.29		
3.6	**PINTURAS**	**100,00%**		100,00%		
		901.46		901.46		
3.7	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%**		100,00%		
		354.95		354.95		
Porcentagem			**23,07%**	**22,94%**	**24,8%**	**29,2%**
Custo			**29.844,31**	**29.681,60**	**32.084,42**	**37.776,35**
Porcentagem Acumulado			**23,07%**	**46,01%**	**70,8%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**29.844,31**	**59.525,91**	**91.610,33**	**129.386,68**

Assinado de forma digital por DIEGO STEFFEN MORAIS:02939906971
Dados: 2022.06.13 15:40:50 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arquiteto e Urbanista CAU/SC A41.114-0