I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01055559-71	0336522018	MUNICIPIO DE BRAÇO D NORTE	CONSTRUÇÃO DE PALCO MULTIUSO EM BRAÇO DO NORTE - S	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORT

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/20	2 02/20	3 03/20	4 04/20	5 05/20	6 06/20	7 07/20	8 08/20	9 09/20	10 10/20	11 11/20	12 12/20
1.	**CONSTRUÇÃO DE PALCO MULTIUSO**	**465.531,55**	% Período:	12,77%	23,08%	20,74%	10,83%	17,46%	15,14%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.549,70	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA	159.327,94	% Período:	32,58%	67,42%										
1.2.1.	Infraestrutura	33.748,61	% Período:	100,00%											
1.2.2.	Pilares	18.156,19	% Período:	100,00%											
1.2.3.	Vigas e Lajes - Nível 0,12	20.310,70	% Período:		100,00%										
1.2.4.	Vigas e Lajes - Nível 1,22	59.854,25	% Período:		100,00%										
1.2.5.	Vigas e Lajes - Nível 4,15	19.436,53	% Período:		100,00%										
1.2.6.	Vigas - Nível 7,35	7.821,66	% Período:		100,00%										
1.3.	VEDAÇÕES	60.717,17	% Período:			50,26%		49,74%							
1.3.1.	Alvenaria	29.408,36	% Período:			100,00%									
1.3.2.	Vergas e Contravergas	1.106,82	% Período:			100,00%									
1.3.3.	Revestimentos	30.201,99	% Período:					100,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	13.823,10	% Período:				100,00%								
1.4.1.	Palco	12.349,37	% Período:				100,00%								
1.4.2.	Calçada em concreto - fundos do palco	1.473,73	% Período:				100,00%								
1.5.	ESQUADRIAS	51.063,80	% Período:					100,00%							
1.6.	PINTURA	9.323,89	% Período:						100,00%						
1.7.	COBERTURA	66.014,00	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.406,11	% Período:				87,56%		12,44%						
1.8.1.	Acessórios para Eletroduto	1.171,02	% Período:				100,00%								
1.8.2.	Acessórios para uso Geral	123,00	% Período:				100,00%								
1.8.3.	Cabo Unipolar	5.128,10	% Período:				100,00%								
1.8.4.	Caixa de Passagem	160,12	% Período:				100,00%								
1.8.5.	Dispositivo Elétrico - embutido	1.573,57	% Período:				100,00%								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01055559-71	0336522018	MUNICIPIO DE BRAÇO D NORTE	CONSTRUÇÃO DE PALCO MULTIUSO EM BRAÇO DO NORTE - S	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORT

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/20	2 02/20	3 03/20	4 04/20	5 05/20	6 06/20	7 07/20	8 08/20	9 09/20	10 10/20	11 11/20	12 12/20
1.8.6.	Dispositivo de proteção	2.630,16	% Período:				100,00%								
1.8.7.	Eletrodutos	1.934,25	% Período:				100,00%								
1.8.8.	Luminarias e Acessórios	873,00	% Período:						100,00%						
1.8.9.	Material para entrada de serviço	2.274,21	% Período:				100,00%								
1.8.10.	Refletores	1.416,36	% Período:						100,00%						
1.8.11.	Quadro de distribuição	1.122,32	% Período:				100,00%								
1.9.	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	25.873,22	% Período:				79,07%		20,93%						
1.9.1.	Água Fria	881,57	% Período:				100,00%								
1.9.2.	Aparelhos e Acessórios	5.415,78	% Período:						100,00%						
1.9.3.	Esgoto Sanitário	19.575,87	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INC	1.078,88	% Período:						100,00%						
1.11.	PAISAGISMO	208,56	% Período:						100,00%						
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	52.145,18	% Período:						100,00%						

Total: R$ 465.531,55

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	12,77%	23,08%	20,74%	10,83%	17,46%	15,14%						
	Repasse:	28.461,79	51.425,11	46.210,01	24.125,96	38.903,19	33.731,08						
	Contrapartida:	30.992,71	55.998,03	50.319,17	26.271,33	42.362,60	36.730,57						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**59.454,50**	**107.423,14**	**96.529,18**	**50.397,29**	**81.265,79**	**70.461,65**						
Acumulado:	%:	12,77%	35,85%	56,58%	67,41%	84,86%	100,00%						
	Repasse:	28.461,79	79.886,90	126.096,91	150.222,87	189.126,06	222.857,14						
	Contrapartida:	30.992,71	86.990,74	137.309,91	163.581,24	205.943,84	242.674,41						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**59.454,50**	**166.877,64**	**263.406,82**	**313.804,11**	**395.069,90**	**465.531,55**						

BRAÇO DO NORTE/SC
Local

sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Responsável Técnico
Nome: Thayane de S. e Souza
CREA/CAU: A93400-3

THAYANE DE SOUSA E SOUZA:07964038990

Assinado de forma digital por THAYANE DE SOUSA E SOUZA:07964038990
Dados: 2021.10.08 17:34:50 -03'00'