PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
PARQUE INCLUSIVO - RIO BONITO

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 04/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SIURB - 01/2022 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 13.241,87	100,00% 13.241,87		
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	100,00% 10.381,91	100,00% 10.381,91		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 4.999,22	100,00% 4.999,22		
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 46.915,49	20,00% 9.383,10	80,00% 37.532,39	
5	ALVENARIAS	100,00% 4.214,92	30,00% 1.264,48	70,00% 2.950,44	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 1.669,48		100,00% 1.669,48	
7	FECHAMENTO LATERAL E FRONTAL	100,00% 58.122,71		30,00% 17.436,81	70,00% 40.685,90
8	PAISAGISMO	100,00% 30.443,27			100,00% 30.443,27
9	PINTURA	100,00% 4.054,11			100,00% 4.054,11
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.404,11			100,00% 3.404,11
	Porcentagem		**22,13%**	**33,58%**	**44,29%**
	Custo		**39.270,57**	**59.589,13**	**78.587,39**
	Porcentagem Acumulado		**22,13%**	**55,71%**	**100,0%**
	Custo Acumulado		**39.270,57**	**98.859,70**	**177.447,09**

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE