AMUREL
Associação de Municípios da Região de Laguna

Obra
QUADRA COBERTA COMUNIDADE DE AVISTOSO

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 06/2022 - Santa Catarina **23,0%**

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 32.558,81	100,00% 32.558,81					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 14.097,75	100,00% 14.097,75					
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 116.170,52	100,00% 116.170,52					
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 122.274,69		100,00% 122.274,69				
5	COBERTURA 1° FASE	100,00% 235.891,01			100,00% 235.891,01			
6	COBERTURA 2° FASE	100,00% 235.891,01				100,00% 235.891,01		
7	COBERTURA 3° FASE - TELHAMENTO QUADRA E FORRO SANITÁRIOS	100,00% 126.984,11				100,00% 126.984,11		
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 193.508,43					100,00% 193.508,43	
9	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 17.783,99						100,00% 17.783,99
10	ESQUADRIAS E LOUÇAS SANITÁRIAS	100,00% 14.540,19						100,00% 14.540,19
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 26.029,79						100,00% 26.029,79
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 20.385,21						100,00% 20.385,21
13	PINTURA	100,00% 15.400,46						100,00% 15.400,46
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.660,14						100,00% 4.660,14
Porcentagem			**13,84%**	**10,4%**	**20,06%**	**30,85%**	**16,45%**	**8,4%**
Custo			**162.827,08**	**122.274,69**	**235.891,01**	**362.875,12**	**193.508,43**	**98.799,78**
Porcentagem Acumulado			**13,84%**	**24,24%**	**44,3%**	**75,15%**	**91,6%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**162.827,08**	**285.101,77**	**520.992,78**	**883.867,90**	**1.077.376,33**	**1.176.176,11**

Eliana Gonçalves - 007.091.649-71

Assinado de forma digital por Eliana Gonçalves - 007.091.649-71
Dados: 2022.10.14 16:20:15 -03'00'

Eliana Gonçalves
Arquiteta e Urbanista CAU A 42664-4