PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
ACESSIBILIDADE ESF FLORESTA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.710,66	100,00% 1.710,66		
2	ÁREAS EXTERNAS	100,00% 25.462,22	50,00% 12.731,11	50,00% 12.731,11	
3	ÁREAS INTERNAS	100,00% 16.160,95		50,00% 8.080,48	50,00% 8.080,48
Porcentagem			**33,33%**	**48,03%**	**18,65%**
Custo			**14.441,77**	**20.811,59**	**8.080,48**
Porcentagem Acumulado			**33,33%**	**81,35%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**14.441,77**	**35.253,35**	**43.333,83**

Assinado de forma digital por
DIEGO STEFFEN
MORAIS:02939906971
Dados: 2023.01.30 18:12:23 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arq. e Urb CAU/SC A41.114-0