PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
ACESSIBILIDADE ESF SÃO JOSÉ

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		1.418,78	1.418,78		
2	ÁREAS EXTERNAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		7.804,33	3.902,17	3.902,17	
3	ÁREAS INTERNAS	100,00%		50,00%	50,00%
		33.251,52		16.625,76	16.625,76
Porcentagem			**12,53%**	**48,33%**	**39,14%**
Custo			**5.320,95**	**20.527,93**	**16.625,76**
Porcentagem Acumulado			**12,53%**	**60,86%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**5.320,94**	**25.848,87**	**42.474,63**

Assinado de forma digital por
DIEGO STEFFEN
MORAIS:02939906971
Dados: 2023.01.30 17:03:58 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arq. e Urb CAU/SC A41.114-0