PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
ACESSIBILIDADE ESF UNIÃO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.418,78	100,00% 1.418,78		
2	ÁREAS EXTERNAS	100,00% 3.751,40	50,00% 1.875,70	50,00% 1.875,70	
3	ÁREAS INTERNAS	100,00% 16.602,16		50,00% 8.301,08	50,00% 8.301,08
Porcentagem			**15,13%**	**46,74%**	**38,13%**
Custo			**3.294,48**	**10.176,78**	**8.301,08**
Porcentagem Acumulado			**15,13%**	**61,87%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**3.294,48**	**13.471,26**	**21.772,34**

Assinado de forma digital por
DIEGO STEFFEN
MORAIS:02939906971
Dados: 2023.01.30 16:36:54 -03'00'

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arq. e Urb CAU/SC A41.114-0