PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45

Obra
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO ROHDEN

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2021

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.577,84	100,00% 4.577,84	
2	BLOCO 02 - EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS	100,00% 98.451,37	30,00% 29.535,41	50,00% 49.225,69
3	BLOCO 01 - EDIFICAÇÃO 01 (UM) PAVIMENTO	100,00% 82.793,10		
4	PINTURA GERAL	100,00% 149.916,82	10,00% 14.991,69	20,00% 29.983,36
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (iluminação pública em torno da edificação)	100,00% 36.705,05		
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 27.274,53		
	Porcentagem		**12,28%**	**19,82%**
	Custo		**49.104,94**	**79.209,05**
	Porcentagem Acumulado		**12,28%**	**32,10%**
	Custo Acumulado		**49.104,94**	**128.313,99**

Assinado de forma digital por RICHARD PICOLO TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2023.01.24 15:14:14 -03'00'

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
20,00% 19.690,27			
30,00% 24.837,93	70,00% 57.955,17		
20,00% 29.983,36	10,00% 14.991,68	30,00% 44.975,04	10,00% 14.991,69
		100,00% 36.705,05	
			100,00% 27.274,53
18,64%	**18,25%**	**20,44%**	**10,57%**
74.511,56	**72.946,85**	**81.680,08**	**42.266,22**
50,74%	**68,99%**	**89,43%**	**100,00%**
202.825,55	**275.772,40**	**357.452,48**	**399.718,70**