Obra
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO ROHDEN

Bancos
SINAPI - 11/2022 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2021

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.577,84	1,15 %
2	BLOCO 02 - EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS	98.451,37	24,63 %
3	BLOCO 01 - EDIFICAÇÃO 01 (UM) PAVIMENTO	82.793,10	20,71 %
4	PINTURA GERAL	149.916,82	37,51 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (iluminação pública em torno da edificação)	36.705,05	9,18 %
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.274,53	6,82 %

Total sem BDI	314.333,38
Total do BDI	78.502,71
Total Geral	399.718,71

Assinado de forma digital por RICHARD PICOLO TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2023.01.24 15:14:25 -03'00'

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE