Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
REFORMA E REESTRUTURAÇÃO ESF - SÃO MAURÍCIO	SINAPI - 03/2023 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2022 - Santa Catarina SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina ORSE - 01/2023 - Sergipe	24,85%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.664,08	100,00% 30.664,08		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 590,65	100,00% 590,65		
3	REFORMA/REESTRUTURAÇÃO	100,00% 124.935,85	50,00% 62.467,925	50,00% 62.467,925	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (rede principal da edificação)	100,00% 1.024,37			100,00% 1.024,37
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.269,08			100,00% 1.269,08
	Porcentagem		59,14%	39,42%	1,45%
	Custo		93.722,66	62.467,92	2.293,45
	Porcentagem		59,14%	98,55%	100,00%
	Custo Acumulado		93.722,66	156.190,58	158.484,03

_____

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE