Obra
REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO VILA NOVA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2021

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.240,38	100,00% 4.240,38		
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 3.452,26	100,00% 3.452,26		
3	SUPRAESTRUTURA	100,00% 377,07	100,00% 377,07		
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 1.357,90	100,00% 1.357,90		
5	ESQUADRIAS	100,00% 1.681,08		100,00% 1.681,08	
6	COBERTURA	100,00% 2.831,84		100,00% 2.831,84	
7	REVESTIMENTOS	100,00% 10.798,67		100,00% 10.798,67	
8	PINTURA	100,00% 942,31		50,00% 471,15	50,00% 471,16
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 7.990,82			100,00% 7.990,82
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 1.110,81			100,00% 1.110,81
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 1.371,25			100,00% 1.371,25
12	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	100,00% 677,42			100,00% 677,42
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.665,86			100,00% 2.665,86
	Porcentagem		**23,87%**	**39,96%**	**36,17%**
	Custo		**9.427,61**	**15.782,74**	**14.287,32**
	Porcentagem Acumulado		**23,87%**	**63,83%**	**100,00%**
	Custo Acumulado		**9.427,61**	**25.210,35**	**39.497,67**

Assinado de forma digital por
RICHARD PICOLO
TRAMONTIN:09063167903
Dados: 2023.06.20 14:55:11 -03'00'

Richard Picolo Tramontin
Engenheiro Civil CREA/SC: 154.577-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE