CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra CANCHA DE LAÇO - CTG ESTÂNCIA DO VALE

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1,0	FUNDAÇÃO	R$ 437.963,40	75%	R$ 328.472,55	25%	R$ 109.490,85	0%	R$ -	R$ 437.963,40
2,0	SUPERESTRUTURA (PILARES)	R$ 659.524,60	0%	R$ -	60%	R$ 395.714,76	40%	R$ 263.809,84	R$ 659.524,60
3,0	VIGA CALHA	R$ 161.511,05	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 161.511,05	R$ 161.511,05
4,0	COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA	R$ 1.847.966,40	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 1.847.966,40	R$ 1.847.966,40
5,0	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 119.871,97	0%	R$ -	0%	R$ -	100%	R$ 119.871,97	R$ 119.871,97
TOTAL MENSAL		**R$ 3.226.837,42**	**10,18%**	**R$ 328.472,55**	**15,66%**	**R$ 505.205,61**	**74,16%**	**R$ 2.393.159,26**	**R$ 3.226.837,42**
TOTAL ACUMULADO			**10,18%**	**R$ 328.472,55**	**25,84%**	**R$ 833.678,17**	**100,00%**	**R$ 3.226.837,42**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ROSANA MENGUE HAHN
Data: 16/07/2026 16:34:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br