



DIÁRIO OFICIAL

ELETRÔNICO

Nº 014 - Ano 03 Quarta-Feira, 28 de Janeiro de 2015

Braço do Norte - Santa Catarina

Índice	Extrato.....	1
--------	--------------	---

Extrato

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/14. PROCESSO Nº 79/14. CARTA CONVITE Nº 08/14. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. CONTRATADO: BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP. OBJETO: Fica alterada a Cláusula Quinta “DO PRAZO DE EXECUÇÃO”, prorrogando o prazo de vigência do Contrato/Cronograma Físico-Financeiro original por mais 60(trinta) dias a partir de 28/01/2015, sendo seu prazo de vigência para até 28/03/2015, conforme justificativa técnica e parecer jurídico em anexo. Braço do Norte, 26 de janeiro de 2015. Ademir da Silva Matos. Prefeito Municipal.

ADEMIR DA SILVA MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

