

OBRA:	170 - CRAS Reforma Braço do Norte
ENDEREÇO:	Rua Orilde Colonese de Souza, Trevo, Braço do Norte, SC

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eliana Gonçalves
----------------------	------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18,45%	22.300,51	100,00% R\$ 22.300,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	COBERTURA	30,81%	37.240,93	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 37.240,93	0,00% R\$ 0,00
3	ALVENARIA/ REVESTIMENTO	12,41%	15.002,70	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.002,70	0,00% R\$ 0,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,20%	12.323,76	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.323,76	0,00% R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS	7,98%	9.643,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.643,90
6	REPAROS NO REBOCO E PINTURA	19,66%	23.765,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.765,86
7	SERVIÇOS FINAIS	0,49%	586,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 586,36
	TOTAL SIMPLES	100,00%	120.864,02	18,45% R\$ 22.300,51	53,42% R\$ 64.567,39	28,13% R\$ 33.996,12
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	120.864,02	18,45% R\$ 22.300,51	71,87% R\$ 86.867,90	100,00% R\$ 120.864,02