

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ: 82.926.551/0001-45



Obra
ABRIGOS DE ÔNIBUS

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina
ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ABRIGOS DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES	100,00% (10 unidades) 99.959,70	10,00% (01 unidade) 9.995,97	30,00% (03 unidades) 29.987,91	30,00% (03 unidades) 29.987,91	30,00% (03 unidades) 29.987,91
Porcentagem			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Custo			9.995,97	29.987,91	29.987,91	29.987,91
Porcentagem Acumulado			10,00%	40,00%	70,00%	100,00%
Custo Acumulado			9.995,97	39.983,88	69.971,79	99.959,70

DIEGO STEFFEN MORAIS
Arquiteto e Urbanista CAU A41.114-0