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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 62/2024
PROCESSO 62/2024

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE BRAGO DO NORTE

OBJETO
“CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE DUAS
RUAS E PAVIMENTACAO COM LAJOTA DE UMA RUA NO BRAGCO DO NORTE/SC.”

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

LOTE 01: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA NIVEA
PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO, BAIRRO COLONINHA/TREVO, BRAGO DO NOTE/SC - VALOR R$
899.666,29

LOTE 02: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADOS (LAJOTA) DA RUA SANTA DELLA GIUSTINA COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO, BRAGO
DO NORTE/SC - VALOR R$ 472.885,66

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 24/09/2024 as 09:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR LOTE

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGO DO NORTE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 62/2024
Processo Administrativo n° 62/2024

O MUNICIPIO DE BRAGO DO NORTE torna publico que realizara licitagdo, por meio do Setor de Planejamento
Urbano e Desenvolvimento Econdmico, sediado na Av. Felipe Schmidt, 2070, centro, Brago do Norte - SC, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, do Decreto
Municipal n® 231/2023 e alteracdes, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO ) ,
O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA DE DUAS RUAS E PAVIMENTACAO COM LAJOTA DE UMA

RUA NO BRACO DO NORTE/SC. conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

2.1. Poderéo participar do certame todos os interessados que atuem no ramo e atividade pertinente ao

objeto da contratagao, que preencherem as condi¢des de credenciamento constantes deste Edital.

2.2. Que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

2.3. Devido ao Municipio de Brago do Norte/SC, ndo ter acesso no SICAF, os documentos de habilitagdo
deveréo ser anexados em sua totalidade dentro do sistema do portal de compras publicas, independentemente
de cadastro no SICAF.

24, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros t&o logo identifique incorregao ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.6. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitag&o.

217. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.8. N&o poderdo disputar esta licitacdo:

2.8.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.83. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.4.  pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.85. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagéo ou
atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.8.7.  pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

2.8.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

2.8.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio ou cooperativas;

2.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.8.11.  Nao poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situages que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢éo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢éo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.10. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestaoffiscalizacdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes
publicos do 6rgao ou entidade.

2.11.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.12. O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacéo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.13.  Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
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financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
2.14.  As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagado na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances

e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.31. esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.32. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicéo;

3.3.3.  ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
[l e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

35.  Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou submetera o licitante as sangbes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

3.7. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta, o que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sessado publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. aaplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.9.2.  oslances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
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3.11. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.9 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.12.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.13.  Olicitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes

campos:
41.1.  Valor POR LOTE maximo admitido pela Administragdo;

4.2, Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

421.  Olicitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagéo,
nao podendo também oferecer proposta com valores unitarios superiores aos valores fixados no projeto de
engenharia.

4.3, Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacéo de erro,
omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

47. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do regime
de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que 0s servigos ndo serdo prestados com disponibilizagéo de
trabalhadores em dedicagéo exclusiva de méo de obra.

438. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituigéo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

410.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Municipio de Brago do Norte e, apds o devido processo legal, gerar as
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seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das nId
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e

da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobreprego na execugéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo até a abertura da
sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no processo.
55. O lance devera ser ofertado pelo valor POR LOTE da obra.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

58. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediérios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta deveré ser de, pelo menos, 1% (um por
cento).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

511. Como sera adotado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

5.11.3.  Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de,
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera
admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
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5.12.  Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens an io&e

lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13.  Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14.  Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

5.15.  No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.16.  Quando a desconex@o do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.

5.17.  Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18.  Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas
com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

519. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

9.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;
9.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

9.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
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9.19.14. desenvolvimento pelo licitante de programa de int i&)

de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

9.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administrag@o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

9.19.2.2. empresas brasileiras;

9.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

2.19.24. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20.  Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hiptese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo, o Agente de Contratagcdo/Comissdo podera negociar condicdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em razéo de sua
proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagcdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

5205. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

521.  Apos a negocia¢do do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangao que impega a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

6.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia Mncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
6.3.2. O licitante serd convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.
6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de
participagao.
64.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comisséo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com este edital.
6.5.  Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagao/Comissé@o examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1.  contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.6.3.  apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagéo;
6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.
6.7. No caso de obras e servigos de engenharia, que € o caso do presente Edital, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administrac&o.
6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada ap6s diligéncia do Agente
de Contratagdo/Comissdo, que comprove:
6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.7.2.  Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.9. Caso o custo POR LOTE estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.
6.9.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
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respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagéo dos precos unitarios; fieseeF
a planilha aberta (analitica) sera avaliada e sua manutencg&o de condigao de licitante vencedor fica condicionada
a sua aprovacgao pelo setor de engenharia do Municipio.

6.10.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracdo
do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.11.  Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO
7.1. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.2. Habilitagao Juridica

7.21.  Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscrigéo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

7.2.2.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.2.3.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem
sede a matriz;

7.24.  Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

7.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.3.1.  Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

7.3.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

7.3.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.34.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacédo
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.35.  Provade inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.36.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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7.3.7.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Es i nados ao objeto

contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

74. Qualificagdo Econémico-Financeira

74.1.  Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lein® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso I.

74.2.  Comprovagdo de possuir Capital Social registrado e integralizado ou patriménio liquido na data de
apresentacao da proposta, de valor igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado da obra,
conforme prevé o artigo 69, § 4°, da Lei 14.133/2021.

7.4.2.1. A comprovagao do capital social minimo devera ser feita por meio de contrato social ou de sua ultima
alteragéo (atualizag&o do capital social), devidamente registrado(a) na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO, da
sede da empresa, admitida a comprovacao da atualizagao por meio de “Certiddo Simplificada” emitida pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO da sede da empresa.

7.4.2.2. A comprovagéo do patriménio liquido minimo devera ser feita por meio do Balango Patrimonial da
empresa.

7.4.3.  Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis do
Ultimo exercicio social, comprovando:

7.4.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1
(umy;

7.4.3.2. Grau de Endividamento igual ou inferior a 1 (um);

7.4.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagédo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

7.4.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deveré@o atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

7.4.3.5. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

75. Qualificagao Técnica

75.1.  Atestado de que conhece o local e as condi¢bes de realizagao da obra objeto da licitagdo, assegurado
o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.5.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data e horario
exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o
servidor responsavel, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.
7.5.1.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente item por
declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratag&o.

75.2.  Comprovagao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Juridica, dentro do
prazo de validade;

753.  Comprovacdo de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certidao de Pessoa Fisica,
dentro do prazo de validade;

754. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade Técnico-
Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
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comprovando a aptiddo de atividade anterior, compativel com o otjiit com registrono
CREA/CAU.

7.55.  Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestagéo de servigos com
os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica, emitida por
pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de capacidade técnica registrado no CREA/CAU,
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional
supramencionada.

7.5.5.1. No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o numero de registro e a
qualificacao civil) e contrato de trabalho;

7.5.5.2. No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgéo de Registro
de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

7.5.5.3. No caso de profissional autbnomol/liberal: contrato de prestagéo de servigo devidamente registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto podera apresentar a
Certidao do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

Para fins da comprovagao do acerco técnico, os atestados deverao dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:

LOTE 01: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO, BAIRRO
COLONINHA/TREVO, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRI(;AO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
LICITADA DE ACERVO EXECUTADO
(50%)
Execucgédo Pavimentacéo ton 449,50 224,75
asfaltica
Execucdo Base e ou Sub- M3 554,10 277,05
base

Execucdo Meio-Fio M 733,00 366,50

LOTE 02: PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS (LAJOTA) DA RUA
SANTA DELLA GIUSTINA COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
LICITADA DE ACERVO EXECUTADO

(50%)

EXECUCAO DE M2 1.231,75 615,87
PAVIMENTACAO COM

BLOCOS
INTERTRAVADOS
EXECUCAO DE SUB- VE 325,98 162,99
BASE
EXECUCAO DE MEIO FIO M 367,00 183,50

7.5.5.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

7.5.5.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necesséarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
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756. Declaragdo com a indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

76. Outros documentos

76.1.  Certiddo Negativa Correcional — TCU;

7.6.2.  Declaragéo de inexisténcia de Fatos Impeditivos;

7.6.3. Declaragéo de idoneidade;

76.4. Declaragdo de que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Brago do Norte) ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

76.5. Declaracao, firmada pela licitante de que nao possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos,
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condigao de aprendiz a partir dos quatorze anos;

76.6. Declaragdo de ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

76.7. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7  Regras para analise dos Documentos de Habilitagao

7.7.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 02 (dois) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratagao/Comisséo.

7.7.2. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituigédo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

7.7.2.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.7.2.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.
7.7.3. Na andlise dos documentos de habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou falhas, que nao alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

7.7.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagédo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente edital.

7.7.5. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8. DOS RECURSOS
8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagédo ou inabilitagdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacgéo da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencgao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;
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8.32. 0 prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagéo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitagao ou inabilita¢éo;

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacao da interposigao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o0 pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://bracodonorte.sc.gov.br/

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.11.  deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comiss&o durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagao;

9.1.5.  fraudar a licitagéo;

9.16. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2, Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.22. multa;
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9.24. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.32. as peculiaridades do caso concreto;

9.33.  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.34. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.35. aimplanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
drgéos de controle.

9.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

94.1. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

96. Na aplicagdo da sancdo de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagé&o.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar seré aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da préatica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infragBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3 que justifiquem a imposicédo de penalidade mais
grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragé@o observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lein.® 14.133/2021.

99.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagéo.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagao
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
9.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminharé o recurso
com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.
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9.12.  Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragao dla  declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13.  Orecurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.
10.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

10.3.  Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, via plataforma
eletronica https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

10.4.  Asimpugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

A concessao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e deverd ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11.  DAS DISPOSIGOES GERAIS
111, Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

11.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratagao/ Comissao.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observarao o horéario de
Brasilia - DF.

11.4.  As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratacao.

115.  Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatério.

11.6.  Nacontagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragao.

11.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
11.8.  Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

119. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11.10.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1 ANEXO | - Termo de Referéncia;

11.11.2 ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar/Projeto de Engenharia;

11.11.3 ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

11.11.4 ANEXO IV - Projetos executivos.

BRACO DO NORTE/SC, 22 DE AGOSTO DE 2024.

ROBERTO KUERTEN MARCELINO
PREFEITO MUNICIPAL
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Predeitura de Braco do Morbe

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. LOTE 01: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA NIVEA
PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO, BAIRRO COLONINHA/TREVO, BRACO DO NOTE/SC. Como
descrevem o memorial descritivo e projetos que seguem em anexo, COm recursos provenientes
de Emenda 1983/2023 e recursos do tesouro oriundos de operacdes de créditos internas, nos
termos da Tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDAD | QDADE | VALOR TOTAL
E MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA
01 PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA | Obra 01 R$ 899.666,29
RUA NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO
VERGINIO, BAIRRO  COLONINHA/
TREVO, BRACO DO NORTE/SC.

1.2. LOTE 02: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADOS (LAJOTA) DA RUA SANTA DELLA GIUSTINA COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO, BRACO DO
NORTE/SC. Como descrevem o memorial descritivo e projetos que seguem em anexo, com
recursos do tesouro oriundos de operacfes de créditos internas e de Emenda 2326/2024, nos
termos das Planilhas Orcamentarias (Sintética e Analitica), nos termos da Tabela abaixo,
conforme condic¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDAD | QDADE | VALOR TOTAL
E MAXIMO

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA
01 PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE | Obra 01 R$ 472.885,66
CONCRETO SEXTAVADOS (LAJOTA)
DA RUA SANTA DELLA GIUSTINA
COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO,
BRACO DO NORTE/SC.

1.3. A obra objeto desta contratacdo é caracterizada como obra comum de engenharia, haja vista que se
trata de fornecimento de material e prestacdo de servicos cujos padrdoes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificagbes usuais no mercado.
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1.4.0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (meses) contados (&u
do artigo 105, da Lei n? 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacgao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar retro.

2.2 O objeto da contratagdo ndo esté previsto no Plano de Contratagdes Anual, haja vista que o
Municipio de Braco do Norte/SC ainda nao elaborou o referido instrumento de planejamento.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAQAO DO PRODUTO

3.1 A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar retro.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 Sustentabilidade
4.1.1 Nao é o caso.

4.2. Indicagao de marcas ou modelos
4.2.1 O Municipio nao possui preferéncia de marcas ou de fornecedores em especifico, devendo
a licitacdo estender-se a um maior numero possivel de licitantes interessados.

4.3 Da Vedacéao de Contratacado de Marca ou Produto

4.3.1 A Administracdo ndo possui nenhuma objecdo quanto a marcas existentes no mercado
para o objeto em questdo, nem mesmo objecdo quanto a fornecedores existentes no mercado
gue possam ofertar o objeto da presente contratacao.

4.4 Da Exigéncia da Amostra
4.4.1 Nao é o caso.

4.5 Da Exigéncia da Carta de Solidariedade
4.5.1 Nao é o caso.

4.6 Da Subcontratacao
4.6.1 NAO E PERMITIDA a subcontratacio.

4.7 Da Garantia da Contratagcéao

4.7.1Havera garantia da execucdo contratual em 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

4.7.2 A garantia contratual devera ser prestada em até 15 (quinze) dias Uteis da assinatura do
Contrato.

4.8 Da Vistoria

4.8.1 A avaliacao prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.8.2 Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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4.8.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou respong@v Yurisin Frearrsndedor
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento €Xp
habilitacdo para a realiza¢éo da vistoria.

4.8.4 Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera apresentar, para fins de Habilitacdo, Declaragao
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigBes e peculiaridades da
contratacéo.

4.8.5 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento do local da
obra, das condi¢des da obra, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo o contratado assumir os
Onus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1Condi¢c0es de Entrega/Execucao/Prazo
5.1.1 A execucgédo da obra devera ocorrer, conforme consta do Projeto de Engenharia, seguindo o Cronograma
Fisico-Financeiro anexo, constados a partir do recebimento da Ordem de Servigo emitida em favor do contratado,
no prazo méaximo de:

LOTE 01: até 05 (cinco) meses;
LOTE 02: até 04 (quatro) meses;

5.1.2 Caso haja atraso no Cronograma Fisico-Financeiro da obra, a empresa deverd comunicar as razdes
respectivas a Administracdo Municipal, ressalvadas situagbes de caso fortuito e for¢ca maior, para que qualquer
pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado.

5.1.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco:

LOTE 01: Rua Nivea Philippi e Luiz Rodolfo Verginio, Bairro Coloninha/Trevo, Municipio de Brago do Norte, SC.
LOTE 02: Rua Santa Della Giustina Coan, Bairro Lado da Unido, Braco do Norte/SC.

5.1.4 A Empresa contratada devera executar os trabalhos observando todos os requisitos previstos no Memorial
Descritivo e Projeto de Pavimentacdo e Drenagem elaborado por profissional especializado.

5.1.5 A Contratada devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e, principalmente, onde ha interferéncia
com o sistema viario e proporcionar total segurancga aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

5.1.6 A Contratada devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela Secretaria
Municipal de Planejamento, que devera seguir o padréo estabelecido pelo Orgéo Financiador do recurso e devera
ser afixada em local visivel e de destaque.

5.1.7 Todos os servi¢os de topografia, laboratério de solos e asfaltos seréo fornecidos pela Contratada.

5.1.8 Cabe a Contratada, facilitar o acesso as informa¢des necessérias ao bom e completo desempenho do fiscal.
5.1.9 A contratada devera fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme procedimento
descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.

5.1.10 Para a massa asfaltica deve ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na NORMA DNIT
031/2006 - ES.

5.1.11 Para a execuc¢do da sub-base, deve ser seguido os procedimentos descritos na NORMA DNIT 139/2010 —
ES.

5.1.12Quanto a regularizacdo de subleito, devem ser seguidos os procedimentos descritos na NORMA DNIT

137/2010 - ES.

5.1.13Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia, telefone e gas

serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida recuperagéo.

5.1.14A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigos que executar,

de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo também responsavel pelos danos causados decorrentes da ma

execucao dos servicos.
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5.1.15A boa qualidade dos materiais, servicos e instalacdes ficardo a c AheEveinio Fepresndedor
de verificagBes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso; estas
para o recebimento dos mesmos.

5.1.16No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os resultados obtidos nos ensaios
de laboratorio e em campo da obra, e apresentar o controle topografico realizado, elaborando planta planialtimétrica
da obra acabada.

5.2 Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.2.1 Apds o recebimento definitivo, a Contratada devera oferecer garantia da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lein°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4 O Orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5 ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que conterd informacfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucéo
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.6 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execucado da
obra, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado, sendo, de preferéncia, o responsavel técnico pela execucao da obra.

6.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

6.9 Da Fiscalizacao

6.9.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 Sera fiscal do Contrato:

LOTE 01: Sra. Valdilene Werner, ocupante do cargo de Engenheira Civil efetiva do Municipio,
gue exercerd a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato.
LOTE 02: Sr. Felipe Isoppo, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista efetivo do Municipio
gue exercerd a fiscalizacdo técnica e administrativa do Contrato.

6.9.3 Fiscalizacdo Técnica

6.9.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragao.
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6.9.3.2 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricao
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9.3.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcéo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.
6.9.3.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar deciséo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.9.3.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.9.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

ue for necessario para a

6.9.4 Fiscalizacdo Administrativa

6.9.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢cfes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.9.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Gestor de Contrato

6.10.1 Sera Gestor do Contrato o(a) Sra. Tamara Antunes Buss, ocupante do Cargo de Técnico
Administrativo, Matricula n® 13.501, que exercera a Gestdo do Contrato.

6.10.2 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

6.10.3 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.10.4 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.10.5 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo Fiscal
do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.10.6 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacéo para fins de aplicacao de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que
trata 0 art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

6.10.7 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucgéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacédo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administrag&o.
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6.10.8 O gestor do contrato devera enviar a docum
contabilidade/contratos para a formalizacdo dos procedimentos quidagao e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestdo nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDI(;AO E PAGAMENTO
7.1 Recebimentos

7.1.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.

7.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3 O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.1.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.1.5 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigcos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.1.6 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e de caréater
administrativo.

7.1.7 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucédo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.8 Sera considerado como ocorrido o0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.1.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.10 A fiscalizacao néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢édo até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
7.1.11 Os servigcos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades.

7.1.12 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.1.13 Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na
execucgao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de ate
conforme regulamento;

7.1.14 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.1.15 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas;

7.1.16 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao; e

7.1.17 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contabilidade para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.1.18 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota Fiscal
no que pertence a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento.

7.1.19 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.1.20 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.2. Liquidagao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidacdao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execu¢do do contrato;

e) ovalorapagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da
situacdo, sem Onus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condicGes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
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7.2.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, l otificacio, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao de inadimpléncia.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacao da
liquidacdo da despesa, conforme seg¢éo anterior.

7.3.2 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.3.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.
7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.3.6 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, mediante medi¢des e faturas com entrada
no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Braco do Norte/SC.

7.3.7 Para efeito da medigcédo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executados e atestadas pela fiscalizacao.

7.3.8 Entre duas medi¢des ndo poderao decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e final
gue poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

7.3.9 Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito a CONTRATADA, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as
justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

7.3.10 Havendo antecipacdo do cronograma fisico na execucdo da obra, a CONTRATADA
podera solicitar o pagamento, o qual sera liberado mediante autorizacdo do servidor
especialmente designado pela CONTRATANTE.

7.3.11 A CONTRATADA devera apresentar no ato da assinatura da Ordem de Servico, a C.E.I.
(Cadastro Especifico do I.N.S.S.), quando cabivel, sendo que os pagamentos s6 poderédo ser
realizados a CONTRATADA.

7.4 Antecipacao de Pagamento
7.4.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a antecipacao de pagamento.

7.5 Cessaéo de Crédito N
7.5.1 A presente contratacdo NAO PERMITE a cessao de crédito.
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8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDORES E FORMA DE PAGAMENTO
8.1 Forma de selecdao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
através do sistema de registro de preco na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR LOTE.

8.2 Regime de execucéo )
8.2.1 O regime de execuc¢do do contrato sera o da EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3 Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1 No caso da presente Licitacdo, dado o regime de execucao ser o da empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor dos custos unitarios dos itens que
compdem a Planilha Orcamentaria.

8.3.2 Apés a declaracdo de vencedor, o licitante devera apresentar a Planilha de Composi¢éo
Unitaria de Custos (Planilha Analitica), a qual devera ser aprovada pelo Setor de Engenharia do
Municipio, como condicdo de manutencéo de licitante vencedor.

9 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.1 Habilitacédo Juridica

9.1.1Sociedade empresarial, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus
administradores;

9.1.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
9.1.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.4 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

9.2 Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

9.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

9.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;
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9.2.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadu i y ao domicilio

ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e co com o objeto contratual,
9.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Mun|C|paI do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaragédo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3 Qualificagcdo Econdmico — Financeira

9.3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.3.2 Balanco patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis do ultimo exercicio social, comprovando:

9.3.3 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
al (um);

9.3.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

9.3.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

9.3.6 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.4 Qualificacdo Técnica

9.4.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢des de realizagao da obra objeto da licitagdo, assegurado
o direito de realiza¢do de vistoria prévia.

9.4.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e
horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia, localizado na sede da Prefeitura, diretamente
com o servidor responsavel, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros
licitantes.

9.4.1.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido no presente
item por declara¢ao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades da contratacao.

9.4.2 Comprovacdao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certidao de Pessoa Juridica,
dentro do prazo de validade;

9.4.3 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddo de Pessoa Fisica,
dentro do prazo de validade;

9.4.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade Técnico-
Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a aptiddo de atividade anterior, compativel com o objeto da presente licitacao,
com registro no CREA/CAU.

9.4.4.1 Devera a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacdo de servicos
com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de capacidade técnica,
emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de capacidade técnica registrado no
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CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim &a dade Técnico-
Profissional supramencionada.
9.4.4.1.1 No caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o numero de
registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

9.4.4.1.2 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgao de
Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

9.4.4.1.3 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto podera
apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

9.4.4.2 Para fins da comprovac¢ao do acervo técnico, os atestados deverdao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de consideragdao de acervo
minimo exigido, devera constar na descri¢cao da responsabilidade técnica:

LOTE 01: PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO, BAIRRO
COLONINHA/TREVO, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
LICITADA DE ACERVO EXECUTADO
(50%)
Execucgédo Pavimentacéo ton 449,50 224,75
asféltica
Execucéo Base e ou Sub- M3 554,10 277,05
base
Execucdo Meio-Fio M 733,00 366,50

LOTE 02: PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS (LAJOTA) DA RUA
SANTA DELLA GIUSTINA COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO, BRACO DO NORTE/SC.

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA EXIGIDA
LICITADA DE ACERVO EXECUTADO

(50%)

EXECUCAO DE M2 1.231,75 615,87
PAVIMENTACAO COM

BLOCOS
INTERTRAVADOS
EXECUCAO DE SUB- VE 325,98 162,99
BASE
EXECUCAO DE MEIO FIO M 367,00 183,50

9.4.4.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.4.4.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

9.5 Outros documentos
9.5.1 Certiddo Negativa Correcional — TCU,;
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9.5.2 Declaracao de inexisténcia de Fatos Impeditivos;
9.5.3 Declaracao de idoneidade;

9.5.4Declaracdo de que ndo possui vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante (Municipio de Braco
do Norte/SC) ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitagéo ou atue na fiscalizagédo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.5Declaracao, firmada pela licitante de que ndo possui em seu quadro funcional menores de
dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em
qgualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz a partir dos quatorze anos;

9.5.6 Declaracdo de nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicéo
Federal;

9.5.7 Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
10.1 O custo estimado total da contratacao é de:

LOTE 01: R$ 899.666,29 (Oitocentos e noventa e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais
e vinte e nove centavos).

LOTE 02: RS 472.885,66 (Quatrocentos e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta
e seis centavos).

10.2 Em caso de licitacdo para Registro de Precos, 0s precos registrados poderdo ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:
10.2.1 em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
n° 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criagao, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0S precos
registrados;

10.2.3 serdo reajustados o0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo — INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor);

10.3.4 poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1 As despesas decorrentes da contratacdo ocorrerdo conforme a seguir descrito.

LOTE 01 — Rua Nivea Philippi e Luiz | Emenda Parlamentar - R$ 200.000,00
Rodolfo Verginio - 899.666,29

Proj/Ativ.: 1.007
Codigo reduzido: 162
Despesa: 4.4.90
Recurso: 710
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Proj./Ativ.: 1.007

Dotacao: 162

Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 007

LOTE 02 — Rua Santa Della Giustina | Emenda Parlamentar - R$ 150.000,00
Coan - R$ 472.885,66

Proj/Ativ.: 1.007
Cdédigo reduzido: 162
Despesa: 4.4.90
Recurso: 710

Empréstimo - R$ 322.885.66

Proj./Ativ.: 1.007

Dotacao: 162

Natureza da despesa: 4.4.90
Fonte de recursos: 007

11.2 A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacéo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12 OBRIGACf)ES DAS PARTES
12.1 Do contratante

12.1.1 Efetuar o pagamento a CONTRATADA apds a execug¢ao do objeto e com vistoria do
engenheiro responsavel.
12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestacdo do servico, anotando, em registro proéprio, as falhas

detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da mesma.

12.1.3 Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servi¢o contratado.

12.1.4 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na
execug¢ao do contrato.

12.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia/Projeto de Engenharia.

12.1.6 N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,

ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Referéncia, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.1.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacbes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo.

12.1.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da contratada, por meio de servidor
especialmente designado.
12.1.9 Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.
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12.1.10 A administracdo ndo respondera por quaisquer co
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente termo de contrato, bem como qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

12.2 Da contratada

12.2.1 Cumprir o que dispde integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os prazos e os
procedimentos a serem adotados na execugdo da obra.

12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigéncia contratual, qualquer dos requisitos referentes a
CONTRATADA, exigidos neste Termo.

12.2.1 N3do transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

12.2.2 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, transportes,
equipamentos e manutengao.

12.2.3 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de protecdo individual e/ou coletivo

previstos em lei, bem como as instrucdes bdsicas de utilizacdo, visando ao seu correto manuseio, com
vistas a seguranca do trabalho.

12.2.4 Responder por quaisquer prejuizos que seus empregados, comprovadamente, causarem ao
patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros durante a permanéncia no local de trabalho, decorrentes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizagdes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente.

12.2.5 A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes a prestacdao dos servicos,
objeto do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observancia as legislacdes
federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinacdo do Poder Publico.

12.2.6 Responder pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdao ou a acompanhamento pelo dérgdo interessado.

12.2.7 Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execugao dos servicos.

12.2.8 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamacdes se
obriga a atender prontamente.

12.2.9 Manter seus funcionarios, quando da execu¢do dos servicos objeto do contrato,
identificados por cracha e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos as normas de funcionamento do
CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que demonstre incapacidade
técnica, seja considerado inconveniente a boa ordem, ndo observe as normas internas (seguranca,
disciplina) do CONTRATANTE ou impeca a ac¢do da fiscalizagao.

12.2.10 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes do trabalho, quando vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou
em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias do CONTRATANTE.

12.2.11 Indicar um preposto (informando nimero de telefone para contato), sendo, de preferéncia,
o responsavel técnico, o qual sera o responsavel pela fiel execucdo do contrato.
12.2.12 Reparar erros ou vicios construtivos ou executivos num prazo nao superior a 15 (quinze) dias

da comunicac¢do do Municipio de Brago do Norte, sem qualquer 6nus adicional.
12.2.13 Fornecer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra.

12.2.14 Manter um Engenheiro Civil na obra, que faca parte do corpo técnico da empresa, em regime
de visitas, durante a vigéncia desse instrumento.
12.2.15 Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as obrigacbes

assumidas, todas as condices de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
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12.2.16 Realizar as medi¢des conforme Cronograma Fisico-Fi

12.2.17 Manter atualizado Didrio de Obra, o qual devera ser apresentado, conjuntamente, com as
medicoes.

12.2.18 Realizar a matricula da obra nos drgdos que se fizerem necessarios.

12.2.19 Em tudo agir para o bom andamento e fiel execugdo da obra, obedecendo ao disposto no
Projeto de Engenharia, neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Edital pertinentes.
12.2.20 Contatar com o Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal, antes de iniciar os servicos,
no sentido de acertar os detalhes da execucao.

12.2.21 Apresentar em até 7 (sete) dias, apds a assinatura do contrato, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica - ART, quitada, do técnico de nivel superior responsavel pela execucdo da obra,
e a Placa fixada na obra conforme orientac¢do da fiscalizagao.

12.2.22 Manter na obra um profissional de nivel superior, da area de engenharia, em tempo integral,
bem como uma equipe de operdrios na quantidade necessdria ao cumprimento do cronograma fisico
proposto, além de um mestre de obra de comprovada experiéncia, todos devidamente qualificados.
12.2.23 Assumir responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo
fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servicos causados a
Prefeitura ou a terceiros.

12.2.24 Facilitar todas as atividades de fiscalizagdo dos servicos, fornecendo as informacgdes e demais
elementos necessarios.
12.2.25 Retirar dentro de 72 (setenta e duas) horas corridas, apds receber a notificacdo, todo

material rejeitado pela fiscalizacdo, desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servigo que
nao for aceito, mantendo a obra limpa diariamente.

12.2.26 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, salde e higiene de trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de protecdo individual a todos os que trabalharem, ou por
qualquer motivo, permanecerem na obra.

12.2.27 Responder pela vigilancia e seguranca da obra, bem como dos materiais e equipamentos,
ficando os mesmos de responsabilidade da Prefeitura apds a entrega definitiva da obra.
12.2.28 Providenciar as suas custas a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de

materiais fornecidos e de servicos executados, bem como os reparos que se tornarem necessarios para
gue os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicdes.

12.2.29 Providenciar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a assinatura do contrato, o registro
da obra no INSS, se for o caso, apresentando para a fiscalizacdo o comprovante da matricula da obra.
12.2.30 Arcar com as despesas concernentes a publicacdo do extrato do contrato e seus aditivos se
ocorrerem.

12.2.31 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a
Administracdo, imediatamente, qualquer alteracdao que possa comprometer a manutencdo da obra.
12.2.32 Concluida a obra, apresentar os desenhos (projetos) atualizados — “as built” — de qualquer
elemento ou instalacdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificacdo no decorrer dos
trabalhos.

12.2.33 Cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto.
12.2.34 Comunicar a contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.
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13. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
13.1 Reajuste

13.1.1 Apds decorrido 01 (um) ano da apresentacao da(s) proposta(a), sera aplicado o reajuste
legal anual, pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indice que
vier a substitui-lo, salvo comprovada culpa da contratada pelo ndo cumprimento do Cronograma
Fisico-Financeiro da obra.

13.1.2 A solicitacdo de reajuste devera ser solicitada por meio protocolo formal junto ao
Departamento de Tributacdo. Ressalta-se que o reajuste ter& como termo inicial a data do
requerimento a ser apresentado pela contratada.

13.1.3 A data do ultimo reajuste concedido passara a ser considerado como marco inicial para
0S reajustes subsequentes, sempre respeitado o interregno minimo de 1 (um) ano.

13.1.4 Apé6s o prazo estabelecido, os efeitos financeiros retroagirdo, no maximo, até a ata do
pedido, a depender dos termos da solicitagdo da contratada.

13.1.5 A celebracao de prorrogacgfes contratuais, quando ja preenchido o requisito temporal para
concessao de reajuste, sem que haja ressalva expressa a respeito pela contratada, implicara
preclusdo l6gica do direito de pleitear reajustes referentes aos periodos anteriores as
prorrogacoes.

13.2 Revisao

13.2.1 O contrato podera sofrer revisdo, mediante pedido de reequilibrio econémico-financeiro,
para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticado objetiva de risco estabelecida no contrato, na clausula
de matriz de alocacéao de riscos.

13.2.1.1 A clausula de matriz de alocacgéo de riscos devera prever que:

a) incumbe a contratada os riscos previstos na Planilha do BDI, ndo devendo ser deferidos
pedidos de revisdo aquém dos riscos previstos;

b) deve considerar o Municipio, na analise de eventuais pedidos de reequilibrio econémico-
financeiro, a planilha analitica da obra, respeitados os coeficientes e insumos que a compdem;
c) o deferimento de eventual pedido de revisdo se dara apenas com relacdo aos insumos em
gue a contratada obtiver éxito em comprovar a elevacao dos custos no mercado, comprovados
os demais requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base
na atualizacao das planilhas que baseiam o orcamento da obra.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 Aplica-se a disciplina das infracbes e sancfes administrativas aplicaveis no curso da
execucao do contrato o previsto no Titulo IV, Capitulo |, da Lei n® 14.133/2021.

13.2 As penalidades serao, obrigatoriamente, registradas no SICAF.

15. DISPOSICOES GERAIS

15.1 O Municipio de Bragco do Norte/SC possui urgéncia no langamento do Edital de Licitacao
em razdo de que as condi¢des da Rua estdo precarias.

Braco do Norte/SC, 22 de Agosto de 2024.

ESIO VIEIRA JUNIOR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CULTURA E TURISMO
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Priedeitura de Brago do Merte

ANEXO Il

ESTUDO TI?CNICO PRELIMINAR RUA NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VIRGINIO
INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada.

O obijetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA NIVEA PHILIPPI E LUIZ
RODOLFO VERGINIO, BAIRRO COLONINHA/TREVO, BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da area, proporcionando
condicBes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacdo asfaltica da mencionada via n&o s6 contribuird para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, mas também impulsionard o desenvolvimento
econdmico da regido, valorizando iméveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdo da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Braco do Norte, o referido Plano.

3 - REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
3.1 E necesséaria a contratacido de empresa que atenda as demandas do Municipio de

Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha o0s
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requisitos de habilitacao juridica, fiscal, trabalhista e eI

gue possua os seguintes documentos que comprovem s icacao tecnica:

3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo da obra objeto da
licitacdo, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia.

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que
seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.2 Comprovacgao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante Certiddao de Pessoa
Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.3 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.4 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptiddo de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.5 Deverd a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de prestacdo de
servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de atestado de
capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado de
capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a fim
de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.6 No caso de vinculo empregaticio: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o nimero
de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.7 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no 6rgao
de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.8 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico devidamente
registrado em Cartoério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de engenheiro/arquiteto
poderd apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel técnico da empresa.

3.1.9 Para fins da comprovacgdo do acervo técnico, os atestados deverao dizer respeito a contratos

executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de consideracdao de
acervo minimo exigido, devera constar na descricdo da responsabilidade técnica a execugao dos
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15. QUANTIDADE
x 14. QUANTIDADE | MINIMA  EXIGIDA  DE

12. DESCRIGAG 13. UNIDADE | |\ citaDA ACERVO EXECUTADO
(50%)

16. Pavimentagdo 17. ton 18. 449,50 19. 224,75

asfaltica

20. Base e ou Sub-| 5, 22. 554,10 23. 277,05

base

24.  Meio-Fio 25. M 26. 733,00 27. 366,50

3.1.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor.

3.1.11 O fornecedor disponibilizara todas as informacbes necessarias a

comprovacédo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO,
BAIRRO COLONINHA/TREVO, esta(s) se encontra(m) definidas em Projeto de
Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacao asfaltica € frequentemente considerada a opcéo mais indicada para
a pavimentacdo de ruas como a NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO por
varias razoes:

Durabilidade e Resisténcia: O asfalto € conhecido por sua durabilidade e capacidade de
suportar o trafego intenso ao longo do tempo. Ele é resistente a rachaduras e fissuras,
proporcionando uma superficie de alta qualidade e duradoura.

Flexibilidade: O asfalto € um material flexivel, capaz de se adaptar a movimentos do solo
e variacOes de temperatura, 0 que 0 torna menos suscetivel a danos causados por
mudancas climaticas e movimentag¢des do solo.

Rapidez na Execucdo: A pavimentagcdo asfaltica geralmente pode ser concluida mais
rapidamente do que outras opg¢des, como 0 concreto. ISSo minimiza 0s inconvenientes
para os moradores e usuarios da rua durante o processo de pavimentagao.

Custo Relativo: Embora o custo inicial da pavimentacao asféltica possa ser mais alto do
que outras opgdes, como o concreto, seu custo de manutencéo ao longo do tempo tende
a ser mais baixo, 0 que o torna uma escolha econémica a longo prazo.
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Adaptabilidade e Reparabilidade: O asfalto pode ser fam reparado e recapeado,
prolongando sua vida util e mantendo a qualidade da superficie ao longo do tempo. Isso
proporciona maior flexibilidade para futuras manutencdes e melhorias na rua.

Estética: O asfalto proporciona uma superficie uniforme, que é esteticamente agradavel
e valoriza a aparéncia geral da rua e da comunidade ao seu redor.

5.2 Outras opc¢Oes disponiveis no mercado para pavimentacao incluem:

Pavimentacdo de Concreto: O concreto é uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condi¢cdes climéticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentacao Intertravada: Esta € uma op¢do popular para areas de trafego mais leve,
como calcadas e areas de estacionamento, portanto, ndo é indicada para o objeto em
questdo. E composta por blocos de concreto intertravados que proporcionam uma
superficie resistente e permeavel.

Pavimentacdo de Pedra Britada: Esta opcao é geralmente mais econémica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em &reas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutencao ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja varias opc¢des disponiveis, a pavimentacao asfaltica, para o
presente caso, € a op¢ao mais indicada devido a sua durabilidade, flexibilidade, rapidez
de execucdo, custo relativo, adaptabilidade e estética.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6.1 CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTA(;AO ASFALTICA DA
NIVEA PHILIPPI E LUIZ RODOLFO VERGINIO, BAIRRO COLONINHA/TREVO,
BRACO DO NORTE/SC. De acordo com as especificacdes técnicas, itens e valores
definidos no Projeto de Engenharia e no Orgcamento Detalhado em anexo.

Descrigdo / Unidade de ] Valor
Item especificagcdo medida Quantidade Unitario RS Valor Total R$
Contratacéo de
empresa para
pavimentagao
asfaltica da 2.298,70
1 Rua Nivea metros 391,38 . 899.666,29
Philippi e Luiz aproximado
Rodolfo
Verginio
\ Total Geral | R$ 899.666,29

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa para fornlemgnto do objeto necessario,
conforme estimativa de quantidades e precos acima descrita, mediante Licitacdo através
da Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletronica, para atender as finalidades
precipuas da Administracdo e da populacédo do Municipio de Braco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo méximo de 05 (cinco) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servico.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rua Nivea Philippi e Luiz
Rodolfo Verginio, Bairro Coloninha/Trevo, Municipio de Bragco do Norte, SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracao
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econémica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratacdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacao de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatério, além de
uma racionalizacdo dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Braco do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econémico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionard uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condi¢cbes de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regiao.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentacdo reduzira os riscos de acidentes e
incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.

Acesso Equitativo aos Servig¢os: A pavimentacao facilitard o acesso a servigos publicos

essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servicos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.
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Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutur i*r e atrair novos
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o cres nto econoOmico da regiao

e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacédo da Rua Nivea Philippi e
Luiz Rodolfo Verginio ira promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a
qualidade de vida dos moradores, estimular o crescimento econdémico local e garantir uma
infraestrutura viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacédo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestéo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacbes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagdo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo seréo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a

pavimentacado asfaltica atende as finalidades precipuas da Administracdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranca viaria,
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' facilita o acesso equitativo aos servicos publicos, estil

local, valoriza os imdveis da regido e contribui para a m qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC, 22 de Agosto de 2024.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E
TURISMO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR RUA SANTA DELLA GIUSTINA COAN

INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugcédo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE (OBJETO E JUSTIFICATIVA)

1.1 O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar € a CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA PARA PAVIMENTAQAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS
(LAJOTA) DA RUA SANTA DELLA GIUSTINA COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO,
BRACO DO NORTE/SC.

1.2 Essa iniciativa visa aprimorar a infraestrutura urbana da area, proporcionando
condicBes de trafego mais seguras e confortaveis para os moradores e usuarios locais.

1.3 A pavimentacdo da mencionada via ndo so contribuira para a melhoria da qualidade
de vida da comunidade, mas também impulsionard o desenvolvimento econémico da
regido, valorizando imdéveis e estimulando investimentos comerciais.

2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar ndo contempla o inciso Il, § 1°, do artigo 18, da
Lei n° 14.133/2021, que prevé a necessidade de demonstracdo da previsdo da
contratacdo no plano de contratacbes anual, em razdo de que, ainda, ndo existe, no
Municipio de Braco do Norte, o referido Plano.

3 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 E necesséaria a contratacido de empresa que atenda as demandas do Municipio de
Braco do Norte/SC referente ao objeto em questdo ao tempo e modo necessarios,
conforme itens e quantidades descritos no item subsequente, assim como preencha os
requisitos de habilitacado juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira e, em especial,
gue possua os seguintes documentos que comprovem sua qualificacdo técnica:
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- 3.1.1 Atestado de que conhece o local e as condi¢d
licitacdo, assegurado o direito de realizacao de vistoria pr

3.1.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado no Setor de Engenharia,
localizado na sede da Prefeitura, diretamente com o servidor responsavel, de modo que
seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes;

3.1.1.2 Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir o Atestado exigido
no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsével técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.1.12 Comprovacao de registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade;

3.1.13 Comprovacao de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, mediante
Certidao de Pessoa Fisica, dentro do prazo de validade;

3.1.14 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de Capacidade
Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a aptidao de atividade anterior, compativel com o objeto da
presente licitagdo, com registro no CREA/CAU.

3.1.15 Deverd a licitante comprovar possuir vinculo empregaticio, societario ou de
prestacdo de servicos com os profissionais técnicos, registrados no CREA/CAU, detentor de
atestado de capacidade técnica, emitida por pessoa juridica de direito privado ou publico, atestado
de capacidade técnica registrado no CREA/CAU, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico, a
fim de comprovar a Capacidade Técnico-Profissional supramencionada.

3.1.16 No caso de vinculo empregaticio: cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o
numero de registro e a qualificacdo civil) e contrato de trabalho;

3.1.17 No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no orgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede do licitante;

3.1.18 No caso de profissional auténomo/liberal: contrato de prestacdo de servico
devidamente registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e/ou no caso de
engenheiro/arquiteto podera apresentar a Certiddo do CREA/CAU constando como responsavel
técnico da empresa.

3.1.19 Para fins da comprovacdo do acervo técnico, os atestados deverdo dizer respeito a

contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, sendo que para fins de
consideracdo de acervo minimo exigido, deverd constar na descricdo da responsabilidade técnica:
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28. DESCRIGAO 29. UNIDADE E?dTAQSJAANT'DADE EXIGIDA DE  ACERVO
EXECUTADO (50%)

32. EXECUGAO DE

PAVIMENTAGAO COM .

INTERTRAVADOS

36. EXECUGAO DE .

SUB-BASE 37. M 38. 325,98 39. 162,99

40. EXECUCAO DE

MEIO EIO 41. M 42. 367,00 43. 183,50

3.1.20 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor.

3.1.21 O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 Referentemente a estimativa das quantidades dos itens necessarios para
PAVIMENTAQAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS (LAJOTA) DA RUA
SANTA DELLA GIUSTINA COAN, BAIRRO LADO DA UNIAO, esta(s) se encontra(m)
definidas em Projeto de Engenharia e nas Planilhas (Sintética e Analitica) em anexo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 A pavimentacdo em blocos de concreto sextavados (lajota) € frequentemente
considerada a opc¢ao mais indicada para a pavimentacéo de ruas como a Rua Santa Della
Giustina Coan, area urbana com pouco fluxo de veiculos:

Facilidade de instalacdo e reaproveitamento: O assentamento das lajotas sextavadas
nos pavimentos obedece as normas da NBR 15953, quando sujeitas as trafego de
pedestres, veiculos e areas de armazenamento de produtos. Alem disso, caso sejam
necessarias quaisquer mudancas de local, as lajotas sextavadas podem ser facilmente
remanejadas, sendo materiais reaproveitaveis.

Resisténcia: A lajota sextavada é altamente resistente, sendo criada com concreto e
agregados como pedrisco, ela apresenta incrivel capacidade de resistir a abrasao e
compressao.

Sustentabilidade: Por sua caracteristica de maneabilidade sem perda de material, a
lajota apresenta-se uma opc¢éo mais sustentavel para os projetos.

Permeabilidade: o material € permeavel, o que possibilita maior rapidez no escoamento
da agua da chuva para o solo. Ainda no campo da permeabilidade, os blocos reduzem o

43



B

“3", SRS
R
BRACO DO NORTE
risco de aquaplanagem de carros em vias, sendo es Municipio Fmpreendedor

do material.

5.2 Outras opc¢Oes disponiveis no mercado para pavimentacao incluem:

Pavimentacdo de Concreto: O concreto € uma alternativa duravel e resistente,
especialmente adequada para locais com trafego pesado e condi¢des climéticas
extremas. No entanto, pode ser mais caro e demorado para instalar e reparar em
comparacao com o asfalto.

Pavimentagdo asfaltica: Esta € uma das escolhas mais comuns. Uma das principais
caracteristicas positivas € a sua flexibilidade e como proporciona uma estrutura apta a
suportar as cargas de trafego.

Pavimentacao de Pedra Britada: Esta opcdo é geralmente mais econdbmica, mas menos
duravel do que o asfalto ou o concreto. E comumente usada em areas rurais ou em
estradas secundarias e pode exigir mais manutencdo ao longo do tempo.

5.3 Em resumo, embora haja véarias op¢des disponiveis, a pavimentacdo em concreto
sextavados (lajota), para o presente caso, € a op¢ao mais indicada, principalmente no que
se fala em sustentabilidade e ganhos ambientais em comparagcdo com o uso do
concreto/asfalto, além do reaproveitamento e permeabilidade, o que possibilita maior
rapidez no escoamento da agua da chuva reduzindo o risco de aquaplanagem de carros
em vias.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

6. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PAVIMENTA(;AO EM BLOCOS DE
CONCRETO SEXTAVADOS (LAJOTA) DA RUA SANTA DELLA GIUSTINA COAN,
BAIRRO LADO DA UNIAO, BRACO DO NORTE/SC. De acordo com as especificacbes
técnicas, itens e valores definidos no Projeto de Engenharia e no Or¢camento Detalhado
em anexo.

Unidade de

medida Quantidade Valor Unitario RS Valor Total RS

Item Descri¢do / especificagdo

CONTRATACAO DE
PESSOA JURIDICA
PARA
PAVIMENTACAO EM

BLOCOS DE 2.542,25

1 CONCRETO m 186,01 472.885,66

SEXTAVADOS (aproximado)

(LAJOTA) DA RUA
SANTA DELLA

GIUSTINA COAN

| Total Geral | R$ 472.885,66

7 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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7.1 Faz-se necessaria a contratacdo de empresa paraIrQ

conforme estimativa de quantidades e precos acima mediante Licitacao na
Modalidade Concorréncia, sob a forma Eletrbnica, para atender as finalidades precipuas
da Administracéo e da populacdo do Municipio de Bragco do Norte.

7.2 Ressalta-se que a empresa a ser contratada deve realizar a execucdo da obra no
prazo maximo de 04 (quatro) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro anexo,
contados do recebimento da ordem de servigo.

7.3 A obra devera ser executada no seguinte endereco: Rua Santa Della Giustina Coan,
Bairro Lado da Unido, Bragco do Norte/SC.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

8.1 De acordo com a Lei n® 14.133/2021, existe a possibilidade de a Administracdo
fracionar o objeto em lotes ou parcelas desde que haja viabilidade técnica e econdmica.

8.2 Do ponto de vista técnico, a contratagcdo de uma Unica empresa para realizar a
execucao do objeto como um todo € mais eficiente, visto que possibilita a compatibilidade,
padronizacdo e uniformidade dos servicos a serem prestados e dos materiais a serem
fornecidos.

8.3 Além disso, em se tratando da execucdo de obra de engenharia, define-se que o
parcelamento geraria conflitos de compatibilizacdo dos sistemas e uma dificuldade na
distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento do canteiro, quanto a
imputacdo de responsabilidades.

8.4 Diante da experiéncia e conhecimento, com todo o fundamento acima, sugere-se a
contratacdo conjunta da obra, visando a um resultado completo e satisfatorio, além de
uma racionalizagc&o dos recursos da Administracao.

9 — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Com a presente contrata¢do, o Municipio de Braco do Norte, por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econémico, pretende obter os
seguintes resultados:

Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentacdo proporcionara uma infraestrutura
viaria adequada e moderna, garantindo condicbes de trafego mais seguras e confortaveis
para os moradores e usuarios da regiao.

Seguranca Viaria Aprimorada: A pavimentagdo reduzira os riscos de acidentes e
incidentes, proporcionando uma superficie de rodagem mais estavel e previsivel para
motoristas, ciclistas e pedestres.

Acesso Equitativo aos Servigos: A pavimentacao facilitara o acesso a servi¢os publicos

essenciais, como transporte publico, coleta de lixo e servicos de emergéncia, garantindo
uma maior igualdade de acesso para toda a comunidade.
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Desenvolvimento Econdmico Local: A infraestrutur i*r
investimentos comerciais e residenciais, promovendo o cres nto econoOmico da regiao
e gerando oportunidades de emprego para os moradores locais.

Valorizacéo dos Imoveis: A pavimentacao da rua pode aumentar o valor dos imoéveis na
regido, beneficiando os proprietarios e contribuindo para o desenvolvimento sustentavel
da comunidade.

Melhoria da Qualidade de Vida: Ao eliminar problemas como poeira, lama e buracos, a
pavimentagdo ira melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores locais,
proporcionando um ambiente urbano mais limpo, saudavel e agradavel.

Aumento da Mobilidade Urbana: A pavimentacao da rua melhorara a mobilidade urbana,
facilitando o deslocamento de pessoas e mercadorias na regido e promovendo uma maior
integracao entre diferentes areas da cidade.

9.2 Em resumo, os resultados pretendidos com a pavimentacdo da Rua Santa Della
Giustina Coan visam promover o desenvolvimento urbano sustentavel, melhorar a
qualidade de vida dos moradores, estimular o crescimento econémico local e garantir uma
infraestrutura viaria moderna e segura para toda a comunidade.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

10.1 Inexistem providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do Contrato, inclusive quanto a capacitacédo de servidores ou de empregados
para fiscalizagdo e gestéo contratual. Por esse motivo, com fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da
Lei n® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico Preliminar deixa de
contemplar o disposto no artigo 18, inciso X, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

11 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1 Inexistem contratacOes correlatas e/ou interdependentes. Por esse motivo, com
fulcro no artigo 18, 8§ 2°, da Lei n°® 14.133/2021, fica justificado que este Estudo Técnico
Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso Xl, 8 1° da Lei n°
14.133/2021.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Com a contratagdo pretendida, ndo havera impactos ambientais significativos, visto
gue, a pavimentacdo sera executada sobre a via ja existente e ha licenca ambiental para
execucao dos trabalhos, logo, ndo seréo necessarias as respectivas medidas mitigadoras.
Por essa razao, com fulcro no artigo 18, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, fica justificado que
este Estudo Técnico Preliminar deixa de contemplar o disposto no artigo 18, inciso XlI, §
1°, da Lei n® 14.133/2021.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
13.1 Diante de todo o exposto, constata-se que a contratacdo de uma empresa para a

pavimentacdo atende as finalidades precipuas da Administragdo, uma vez que
proporciona melhorias significativas na infraestrutura urbana, promove a seguranca viaria,
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. . . . Sy . icinio € ree
facilita o acesso equitativo aos servigos publicos, esti 0 econdmico
e a

local, valoriza os imdveis da regido e contribui para a m qualidade de vida dos
moradores. Portanto, essa contratacdo € essencial para o progresso e bem-estar da
comunidade.

Braco do Norte/SC, 22 de Agosto de 2024.

LUIZA STEINER
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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Predeitura de Brago do Merte

~ ANEXO
MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE

Processo Administrativo n° ...../2024

CONTRATO ADMINISTRATIVONC ......./...., QUE FAZEM ENTRE S ............ (ENTIDADE CONTRATANTE),
POR INTERMEDIO DO (A) v.vveeereereseeesssersesesssseesssessesene E ooeeeeeeeeeesee e e

MUNICIPIO DE BRAGCO DO NORTE, com sede na AV. FELIPE SCHMIDT, 2070 na cidade de BRACO DO
NORTE - SC, inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® 82.926.551/0001-45, neste ato representado(a) pelo PREFEITO
MUNICIPAL, ROBERTO KUERTEN MARCELINO doravante denominado CONTRATANTE, e of(a)

.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ..........ccccceuene., S€QIAO(E) N oo,
M e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo n° ........cccccevvvrvrennes e em observancia as

disposicdes da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica com Registro de Preco n°.../.., mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 ¢ Il)

O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DE DUAS RUAS E PAVIMENTACAO COM LAJOTA DE UMA
RUA NO BRACO DO NORTE/SC.

1.1. nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.22. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.24.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugao € o de empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, na forma do artigo

105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.2, O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.
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3.  CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII
e XVIi)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugéo, assim como 0s prazos €
condigdes de conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.11.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.1.1.1. Alteragdes no projeto de engenharia;

3.1.1.2. Pedidos de reviséo contratual, em que devem ser observados os coeficientes e insumos que compoem
a Planilha Analitica da obra, devendo ser deferido eventual pedido de revisédo apenas com relagéo aos insumos
em que a contratada obtiver éxito em comprovar a elevagéo dos custos no mercado, comprovados 0s demais
requisitos legais, ndo devendo ser aceitos pedidos de revisdo tdo somente com base na atualizagéo das
planilhas que baseiam o orgamento da obra;

3.1.1.3. Pedidos de reajuste contratual, devendo-se observar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro
como condig&o de deferimento do(s) pedido(s).

3.1.2.  Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

3.1.2.1. Efeitos juridicos de atrasos na execugéo da obra;

3.1.2.2. Percentual de riscos previstos na planilha do BDI.

3.1.3.  Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% para a contratante e
50% para o contratado:

3.1.3.1. Falta de matéria prima no mercado.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1 N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

5.  CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5 O valor total da contratagéo é de R$.......... (....)

9.1 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

6 CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos

no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7 CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da

apresentacéo da proposta de pregos.

7.2 Apb6s o interregno de um ano, 0s pregos iniciais serdo reajustados, se houver pedido do(a)
Contratado(a), mediante a aplica¢do, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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7.4  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) d ante pagara a0

contratado a importancia calculada pela Ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1  Fica o Contratado obrigado a apresentar memoaria de célculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(&o) adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagéo entdo em vigor.

1.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste seré realizado por apostilamento e observara as diretrizes da Lei Municipal n° 3.601/2023 e
do Decreto Municipal n® 231/2023.

8 CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1 Sé&o obrigagdes do Contratante:

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3 Receber 0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
8.7 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9  Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o érgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogédo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11  Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1 A Administrac&o tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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8.14  Fornecer por escrito as informagbes necessarias para 0 vicos objeto do

contrato.

8.15  Realizar avaliagdes periodicas da qualidade da obra, apds seu recebimento.

8.16  Exigir do Contratado que providencie a sequinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo, se necessario;

b) comprovagédo das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas, se for o caso;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo, se for o caso;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura, se for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imoveis, se for o caso;

8.17  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagbes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas.

8.18  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.19  Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20 Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas elou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugédo do
contrato.

9.2.1 Aindicagéo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3  Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

94  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugao ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a

51


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

Governo de

BRACO DO NORTE

——
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade panhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.
9.8 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, parégrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.9  Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
C) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede

do contratado;

d) Certidéo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12  Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17  Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢bes assumidas, todas
as condigles exigidas para habilitagéo na licitagéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.20  Comprovar areserva de cargos a que se refere a clausula a %f scal do contrato,
com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);
9.21  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n° 14.133,
de 2021;
9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;
9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no
6rgéo para a execugao do servigo.
9.27  Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagédo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.
9.32  Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitéarias, elétricas e de
comunicagao.
9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
9.34  Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
9.35 Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizac&o e situagao das atividades em rela¢do ao cronograma
previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contrataciojle rizes técnicas e

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgéo competente, conforme o caso.

9.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.37.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de material
para usos futuros.

9.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

9.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.37.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
9.37.3 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.37.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, 0
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.38  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.38.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°® 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.38.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR.

10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.39  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes.

9.40  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
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do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que o@@ri 0 a0 servico de

engenharia.

9.41  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.42  Providenciar, conforme o caso, as ligag6es definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢ao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao etc.).

9.43 Em tudo agir para o bom fiel cumprimento do presente Contrato, cumprindo com todas as disposicdes
do Termo de Referéncia e do Projeto de Engenharia.

9.44  Prestar garantia pela solidez da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do recebimento definitivo
da obra.

10 CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de
declaragéo ou de aceitagdo expressa.

10.2  Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
10.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos o0s contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.
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10.11 O contrato esté sujeito a ser alterado nos procedimentos pe dados pessoais,

quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacées, editadas na forma da LGPD.

10.12  Os contratos e convénios de que trata o § 1°do art. 26 da LGPD deveréo ser comunicados a autoridade
nacional.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
11.1 A contratagdo conta com garantia de execugado, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, na

modalidade CONCORRENCIA COM REGISTRO DE PREGO, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial/total/anual do contrato, devendo a garantia ser prestada em até 15 (quinze) dias uteis ap6s
celebragéo do presente contrato.

11.2  Caso utilizada a modalidade de sequro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela sequradora.

11.4  Sera permitida a substituicdo da apdlice de sequro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5  Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administrag&o, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da
execugéo ou o adimplemento pela Administragéo.

11.6 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.6.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

11.6.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislagéo que rege a matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corre¢do monetéria.

11.9  Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

11.12  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser @bt Munic‘nio Empreendedor

de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021).

11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14  Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizagéo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.16 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

11.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2  Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que nédo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
§4° da Lein® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
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(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor tot
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservéncia do prazo fixado para apresentagéo, suplementagéo
ou reposi¢do da garantia.
12.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragéo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
124. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagéo de
reparacgdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
125.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lein°® 14.133, de 2021).
126.  Antes da aplicagdo da multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.7.  Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.8.  Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente

no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

12.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢éo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sangdes seréo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

drgéos de controle.

12.11.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
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em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatorie &e

Lei n® 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.14.  As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.15.  Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra

antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3.  Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas; e

b) podera a Administrag&o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a extingéo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deveréa ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extin¢do, sempre que possivel, seré precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO OR(}AMENTAR’AT’art.'QZ VIl

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio, na dotagéo abaixo discriminada:

14.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGAO E GESTAO
16.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

16.2. Seré Gestor do Contrato a ocupante do Cargo de , Matricula
, que exercera a Gestdo do Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- ALTERAGOES

17.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

17.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
17.3. As alteragdes contratuais deveré@o ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formaliza¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO
15.2.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art.
7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA- FORO (art. 92, §1°)
15.3.  Fica eleito o Foro da Comarca de BRACO DO NORTE-SC, para dirimir os litigios que decorrerem da

execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos entre as partes contratantes.
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BRACO DO NORTE, __DE ___ DE 2024

ROBERTO KUERTEN MARCELINO

PREFEITO MUNICIPAL

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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